1—8月各区县、各管理区、永州市经济技术开发区落实省重点民生实事任务进度表
	序

号
	项目名称
	工作目标
	合计
	市本级
	冷水滩区
	零陵区
	祁阳县
	东安县
	双牌县
	道县
	江华县
	江永县
	新田县
	宁远县
	蓝山县
	经开区
	金洞管理区
	回龙圩管理区
	备注

	1
	城镇新增就业57000（人）
	计划
	57000
	
	5200
	5800
	6800
	4700
	3700
	6000
	4400
	3700
	4200
	6100
	4200
	1000
	700
	500
	

	
	
	完成
	48707
	
	4127
	4864
	6420
	4202
	3121
	4852
	3794
	3020
	3656
	4972
	3570
	1045
	632
	432
	

	
	
	进度
	85.45%
	
	79.37%
	83.86%
	94.41%
	89.4%
	84.35%
	80.87%
	86.23%
	81.62%
	87.05%
	81.51%
	85.0%
	104.5%
	90.29%
	86.4%
	

	2
	自然村通水泥（沥青）路1300（公里）
	计划
	1300
	
	42
	306
	300
	224
	11
	205
	12
	10
	6
	25
	142
	4
	11
	2
	

	
	
	完成
	1270.783
	
	42.522
	268.056
	287.408
	231.872
	11.933
	207.179
	13.218
	13.694
	7.003
	24.794
	151.17
	
	9.867
	2.067
	

	
	
	进度
	97.75%
	
	101.24%
	87.60%
	95.80%
	103.51%
	108.48%
	101.06%
	110.15%
	136.94%
	116.72%
	99.18%
	106.46%
	0.00%
	89.70%
	103.35%
	

	
	提质改造农村公路595（公里）
	计划
	595
	
	57
	86
	80
	96
	
	99
	109
	
	
	
	53
	
	15
	
	

	
	
	完成
	471.355
	
	44.084
	79.725
	60.422
	71.114
	
	67.21
	92.758
	
	
	
	44.793
	
	11.249
	
	

	
	
	进度
	79.22%
	
	77.34%
	92.70%
	75.53%
	74.08%
	
	67.89%
	85.10%
	
	
	
	84.52%
	
	74.99%
	
	

	3
	新增农村通自来水人口64100（人）
	计划
	64100
	
	3000
	5000
	9000
	8000
	5000
	9000
	4100
	3000
	5000
	10000
	3000
	
	
	
	

	
	
	完成
	53418
	
	2036
	5000
	7650
	7280
	3490
	7521
	3278
	2559
	5000
	7504
	2100
	
	
	
	

	
	
	进度
	83.33%
	
	67.86%
	100.00%
	85.00%
	91.00%
	69.80%
	83.56%
	79.95%
	85.30%
	100.00%
	75.04%
	70.00%
	
	
	
	

	4
	减少义务教育大班额2984（个）
	计划
	2984
	
	210
	357
	192
	322
	58
	487
	117
	163
	229
	526
	299
	
	24
	
	

	
	
	完成
	3642
	
	232
	414
	445
	337
	72
	496
	284
	166
	287
	564
	321
	
	24
	
	

	
	
	进度
	122.1%
	
	110.5%
	116%
	231.8%
	104.7%
	124.1%
	101.8%
	242.7%
	101.8%
	125.3%
	107.2%
	107.4%
	
	100%
	
	

	5
	农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查98200（人）
	计划
	98200
	
	11000
	17000
	18000
	5000
	2800
	12000
	7000
	3500
	5100
	12000
	4600
	
	200
	
	

	
	
	完成
	93060
	
	9800
	16567
	18705
	4511
	2868
	9433
	6700
	4049
	6053
	9550
	4617
	
	207
	
	

	
	
	进度
	94.77%
	
	89.09%
	97.45%
	103.92%
	90.22%
	102.43%
	78.61%
	95.71%
	115.69%
	118.69%
	79.58%
	100.37%
	
	103.50%
	
	

	
	孕产妇免费产前筛查38000（人）
	计划
	38000
	
	4700
	4100
	5300
	3800
	1000
	4600
	3500
	1500
	2400
	4700
	2300
	
	100
	
	

	
	
	完成
	29452
	
	3708
	3150
	3977
	2797
	755
	3585
	2645
	1285
	1710
	3947
	1794
	
	99
	
	

	
	
	进度
	77.51%
	
	78.89%
	76.83%
	75.04%
	73.61%
	75.50%
	77.93%
	75.57%
	85.67%
	71.25%
	83.98%
	78%
	
	99%
	
	

	6
	提高农村低保标准和救助水平
	标准不低于3480元/年

救助水平不低于195元/月
	计划
	
	3480
	3480
	3480
	3480
	3600
	3480
	3550
	3480
	3480
	3600
	3480
	3600
	
	
	
	

	
	
	
	完成
	
	3700
	3720
	3700
	3720
	3700
	3720
	3710
	3700
	3700
	3840
	3720
	3840
	
	
	
	

	
	
	
	进度
	
	106%
	107%
	106%
	107%
	103%
	107%
	105%
	106%
	106%
	107%
	107%
	107%
	
	
	
	

	
	
	
	计划
	
	195
	210
	203
	195
	195
	195
	196
	196
	195
	234
	195
	206
	
	
	
	

	
	
	
	完成
	
	207
	216
	210
	197
	206
	206
	200
	223
	213
	241
	196
	206
	
	
	
	

	
	
	
	进度
	
	106%
	103%
	103%
	101%
	106%
	106%
	102%
	114%
	109%
	103%
	101%
	100%
	
	
	
	

	
	提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放标准
	困难残疾人生活补贴不低于60元/人/月

重度残疾人护理补贴不低于60元/人/月
	计划
	
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	

	
	
	
	完成
	
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	

	
	
	
	进度
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	
	
	
	计划
	
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	

	
	
	
	完成
	
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	

	
	
	
	进度
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	7
	基本消除村卫生室“空白村”167（个）
	计划
	167
	
	
	3
	28
	29
	10
	29
	43
	1
	2
	
	22
	
	
	
	

	
	
	完成
	153
	
	
	2.8
	28
	25
	8.7
	27.8
	41.7
	1
	1.3
	
	19.3
	
	
	
	

	
	
	进度
	92.07%
	
	
	92%
	100%
	87.93&
	87.5%
	95.69%
	97.09%
	100%
	62.5%
	
	88.64%
	
	
	
	

	8
	改（新）建农村户用厕所152108（户）
	计划
	152108
	
	10600
	15012
	51980
	19888
	5025
	20030
	3680
	4992
	4990
	9985
	3986
	800
	640
	500
	

	
	
	完成
	95630
	
	6950
	8320
	31250
	11560
	4085
	13514
	2751
	3578
	3150
	7300
	1960
	482
	380
	350
	

	
	
	进度
	62.87%
	
	65.57%
	55.42%
	60.12%
	58.13%
	81.29%
	67.47%
	74.76%
	71.67%
	63.13%
	73.11%
	49.17%
	60.25%
	59.38%
	70%
	

	9
	推行一村一辅警3177（人）
	计划
	3177
	
	178
	317
	543
	334
	114
	358
	308
	108
	224
	410
	217
	15
	42
	9
	

	
	
	完成
	3177
	
	178
	317
	543
	334
	114
	358
	308
	108
	224
	410
	217
	15
	42
	9
	

	
	
	进度
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	

	10
	完成10千伏及以下行政村配电网改造（完成投资5800万元）
	计划
	5800
	
	763
	349
	1191
	460
	103
	595
	479
	204
	358
	711
	411
	176
	
	
	

	
	
	完成
	5781
	
	763
	349
	1191
	460
	103
	595
	466
	204
	358
	711
	405
	176
	
	
	

	
	
	进度
	99.7%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	97.3%
	100%
	100%
	100%
	98.5%
	100%
	
	
	

	11
	数字广播电视户户通工程
	3座台站开展省级节目数字化覆盖
	计划
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	完成
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	进度
	100%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新增直播卫星用户
	计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	今年无任务

	
	
	
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	进度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	农村高速宽带网络覆盖工程
	新建1123个贫困自然村通光纤
	计划
	1123
	
	109
	79
	308
	90
	114
	68
	50
	4
	27
	112
	145
	
	17
	
	

	
	
	
	完成
	1055
	
	109
	79
	286
	90
	93
	68
	37
	4
	27
	112
	137
	
	13
	
	

	
	
	
	进度
	94%
	
	100%
	100%
	92.86%
	100%
	82%
	100%
	74%
	100%
	100%
	100%
	94%
	
	76.47%
	
	

	
	
	新建105个行政村4G基站
	计划
	105
	
	3
	8
	10
	19
	7
	19
	14
	
	4
	12
	8
	
	1
	
	

	
	
	
	完成
	105
	
	3
	8
	10
	19
	7
	19
	14
	
	4
	12
	8
	
	1
	
	

	
	
	
	进度
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%
	100%
	100%
	
	100%
	
	


