附件2
永州市城市公立医院综合改革
部分重点工作任务分工及时间安排表
	工作任务
	牵头部门
	建议时间进度

	制定《永州市城市公立医院综合改革试点实施方案》
	市医改办
	2016年8月底完成

	制定《永州市城市公立医院医疗服务价格改革实施方案》
	市发改委
	2016年8月底完成

	制定《永州市城市公立医院改革财政补偿实施方案》
	市财政局
	2016年8月底完成

	制定《永州市城市公立医院医保支付方式改革实施方案》
	市人社局
	2016年8月底完成

	制定《永州市城乡居民基本医疗保险制度整合实施方案》
	市人社局
	2016年9月底完成

	制定《关于成立永州市公立医院管理委员会的通知》
	市编办
	2016年9月底完成

	制定《永州市第三人民医院法人治理结构改革试点实施方案》
	市编办、
冷水滩政府
	2016年9月底完成

	制定《永州市分级诊疗方案》
	市卫计委
	2016年10月底完成

	制定《永州市城市公立医院基本药物使用管理办法》
	市卫计委
	2016年10月底完成

	制定《永州市城市公立医院薪酬制度改革实施方案》
	市人社局
	2016年10月底完成

	制定《永州市城市公立医院人事编制管理改革实施方案》
	市编办
	2016年10月底完成

	制定《永州市城市区域卫生暨医疗资源配置规划》
	市卫计委
	2016年11月底完成

	制定《永州市城市公立医院绩效考核方案》
	市医改办
	2016年11月底完成

	制定《永州市城市公立医院药品统一采购管理办法》
	市卫计委
市人社局
	2016年12月底完成


